

令和 6 年 5 月 27 日

総務大臣 松本 剛明 殿

株式会社ちゅピCOM

代表取締役社長 山本 慶一朗

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 ： 令和 4 年 2 月 28 日
- (2) サービス開始日： 令和 3 年 9 月 10 日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 （目標年度）	（実績値/目標値）			
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
Wi-Fi の設置数	298 世帯 （令和 6 年度）	468/134	480/184	469/240	-/298
	（ ）				
	（ ）				

（参考）

提供可能回線数	利用回線数			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
945回線	470回線	482回線	476回線	一回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年5月各町内会へ回覧板を活用した説明を実施。令和3年5月～12月には、事業案内資料と商品パンフレットを用いポスティングや個別訪問を実施。併せて商品をPRするweb広告なども継続実施している。

4. 評価

取組を実施した結果、Wi-Fiの設置数の目標については、初年度で達成した。
また、利用回線数も476回線であり、順調に推移している。

5. 課題への対応策

引き続き、Wi-Fiの設置数及び利用回線数の増加に努める。